信息技术部2018年12月项目计划


	
目标工作项目(Objective)
	
现状(Baseline)
	
任务目标(Target)
	
行动计划 (Action )
	负责人
(Who)
	完成时间
(When)_
	行动结果或达成标准(Evidence)
	完成情况

	

东泰物流系统
	费用销账、费用申请不时出现数据不一致现象，导致核销账出现问题；业务、流程和工作分配变化，需要对相关代码进行重构，以满足需求
	

完成80%
	
1、追踪每一笔核销款操作方式，从而发现问题所在，从根本上解决。
2、重新梳理业务流程，重构流程代码
	

肖卫平
	

2018-12-30
	

按时完成上线



	


完成90%

	

OA系统

	
挖掘工作流程，尽可能开发到系统上操作
	

完成60%
	
根据大家的使用反馈和行政部对系统要求，开发满足大家需要的功能模块
	

肖卫平
	

2018-12-30
	

按时完成上线

	

完成100%

	

客户服务平台
	
完善账户中心功能开发和仓库管理
	
    
完成100%
	
完善账户中心功能开发和仓库管理
	

肖卫平
	

2018-12-30
	

按时完成上线
	

完成90%

	
 东泰融通
	
手机版网站开发
	
完成100%
	已完成手机版版面设置和前端页面开发，接下来完成手机版动态化，和PC数据连接，保证数据内容一致性
	
肖卫平
	
2018-12-30
	
按时完成上线
	
完成90%

	
东泰融通后台管理系统

	
后台增加手机版相关管理功能
	
    完成100%

	完成手机版管理系统设置功能，方便运营人员操作编辑网址
	
肖卫平
	
2018-12-30
	
按时完成上线
	
完成100%

	
项目计划人：                                                                 上级领导：





